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регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Республика Коми)
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субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Республика Коми)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1 Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой образовательной

среды, ПРОЦ

31.12.2020 0,0000 0,0000 51,5300 67,1800 96,6300 96,6300Основной

показатель

26,9900

 (Республика Коми)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

1.2 Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, ПРОЦ

01.01.2021 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000Основной

показатель

0,0000
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 (Республика Коми)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством

предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

1.3 Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия получения

качественного образования вне

зависимости от места их нахождения

посредством предоставления доступа

к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды, ПРОЦ

01.01.2021 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 15,0000 20,0000Основной

показатель

0,0000

 (Республика Коми)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при

реализации программ основного общего образования

1.4 Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации программ основного

общего образования, ПРОЦ

01.01.2021 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 30,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая

образовательная среда 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Образовательные организации обеспечены материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Обеспечено обновление материально-технической базы образовательных организаций (филиалов) общего и среднего профессионального

образования с целью внедрения цифровой образовательной среды, что позволит создать условия для развития цифровизации образовательного

процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных

уровней образования, обеспечиваемой, в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды.

Значение количества организаций (филиалов), в которых обновлена материально-техническая база, подлежит ежегодному уточнению по итогам

проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение соответствующих мероприятий.

Значения результатов по годам:

2019 - 891,2020 - 7900,

2021 - 12260,

2022 - 16280,

2023 - 22371,

2024 - 29549.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для внедрения цифровой

образовательной среды

 

Обеспечено обновление к 2024 году материально-

технической базы 342 образовательных организаций общего

и среднего профессионального образования с целью

внедрения цифровой образовательной среды

на 31.12.2019 - 12 ЕД

на 31.12.2020 - 113 ЕД

на 31.12.2021 - 193 ЕД

на 31.12.2022 - 246 ЕД

на 31.12.2023 - 342 ЕД

на 31.12.2024 - 342 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Создание за счет федеральной поддержки не менее 340 центров образования «IT-куб» позволит обеспечить продвижение компетенций в области

цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства,

программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней

профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Одновременно

субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные

проекты.

Значение количества центров образования «IT-куб» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Число детей,

охваченных деятельностью центров образования "IT-куб" составит: в 2021 году – не менее 50 тыс. человек; в 2030 году – не менее 78 тыс. человек;

в 2023 году – не менее 104 тыс. человек; в 2024 и последующие годы – не менее 136 тыс. человек

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Созданы центры цифрового образования детей  «IT-куб»

Создание к концу 2024 года на территории Республики Коми

центров цифрового образования детей, в том числе за счет

федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового

образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей, позволит

обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне

продвижение компетенций в области цифровизации

(современные информационные технологии, искусственный

интеллект, большие данные, облачные пространства,

программирование и администрирование цифровых

операций) среди подрастающего поколения, а также стать

эффективным механизмом ранней профориентации при

осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и

построения траектории собственного развития

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 2 ЕД

на 31.12.2021 - 3 ЕД

на 31.12.2022 - 4 ЕД

на 31.12.2023 - 4 ЕД

на 31.12.2024 - 4 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Собственные результаты

2.1

Внедрение, тиражирование и развитие государственной

информационной системы Республики Коми «Электронное

образование»

Результат " Внедрение, тиражирование и развитие

государственной информационной системы Республики

Коми "Электронное образование" завершается актом

выполненных работ.

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 2 ЕД

на 31.12.2021 - 3 ЕД

на 31.12.2022 - 4 ЕД

на 31.12.2023 - 5 ЕД

на 31.12.2024 - 6 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Внедрение, тиражирование и развитие

государственной информационной

системы Республики Коми «Электронное

образование»

1.1 3,65 1,503,00 13,58 0,00 23,231,50

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,65

3,65

0,00

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

1,50

1,50

0,00

0,00

1,50

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,23

23,23

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13,58

13,58

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Образовательные организации обеспечены материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды

2.1 23,26 83,97228,18 151,96 0,00 637,49150,11

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

22,10 216,77 144,37 79,77 142,61 0,00 605,62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23,26

23,26

0,00

0,00

228,18

228,18

0,00

0,00

0,00

83,97

83,97

0,00

0,00

150,11

150,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

637,49

637,49

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

151,96

151,96

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"0

Созданы центры цифрового образования

детей  «IT-куб»

3.1 12,43 17,4413,26 11,70 0,00 54,840,00

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

11,81 12,60 11,11 16,57 0,00 0,00 52,10
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12,43

12,43

0,00

0,00

13,26

13,26

0,00

0,00

0,00

17,44

17,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54,84

54,84

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,70

11,70

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 39,35 244,44 177,24 102,92

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации 39,35 102,92244,44 177,24

151,61 0,00 715,56

151,61 0,00 715,56

33,91 96,35229,37 155,48 142,61 0,00 657,72

39,35 102,92244,44 177,24 151,61 0,00 715,56

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники



11

5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Якимова Н.В. Министр образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми

Карачёва Л.Ю. 100

2 Администратор регионального

проекта

Митюшев Е.Е. заместитель начальника

отдела комплексной

безопасности и

информатизации

Ганов М.А. 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Алябьева С.Г. Министр Бахтина И.С. 1

4 Участник проекта Митюшев Е.Е. заместитель начальника

отдела комплексной

безопасности и

информатизации

Ганов М.А. 1

5 Администратор Митюшев Е.Е. заместитель начальника

отдела комплексной

безопасности и

информатизации

Ганов М.А. 100

Внедрение, тиражирование и развитие государственной информационной системы Республики Коми «Электронное образование»

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алябьева С.Г. Министр Бахтина И.С. 1
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Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Митюшев Е.Е. заместитель начальника

отдела комплексной

безопасности и

информатизации

Ганов М.А. 100

8 Участник регионального

проекта

Быстрова В.А. начальник отдела комплексной

безопасности и

информатизации

Ганов М.А. 1

9 Участник регионального

проекта

Китайгородская Г.В. ректор Якимова Н.В. 1

10 Участник регионального

проекта

Майнина К.А. Заместитель начальника

Управления массовых

коммуникаций,

информатизации и связи

1

11 Участник регионального

проекта

Митюшев Е.Е. заместитель начальника

отдела комплексной

безопасности и

информатизации

Ганов М.А. 1

Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Митюшев Е.Е. заместитель начальника

отдела комплексной

безопасности и

информатизации

Ганов М.А. 100

13 Участник регионального

проекта

Быстрова В.А. начальник отдела комплексной

безопасности и

информатизации

Ганов М.А. 1

14 Участник регионального

проекта

Казакова Е.А. начальник отдела

дополнительного образования

и летнего отдыха

Ганов М.А. 1
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15 Участник регионального

проекта

Митюшев Е.Е. заместитель начальника

отдела комплексной

безопасности и

информатизации

Ганов М.А. 1
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6. Дополнительная информация

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды,

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут

существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных организаций, а также обеспечат создание условий для глобальной

конкурентоспособности российского образования, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом

регионе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Республика Коми)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Внедрение, тиражирование и развитие

государственной информационной системы

Республики Коми «Электронное образование»0

1

Результат " Внедрение,

тиражирование и развитие

государственной

информационной системы

Республики Коми

"Электронное

образование" завершается

актом выполненных

работ.

Алябьева С. Г.,

Министр

-

- 31.12.2024

КТ: Выполнены работы по внедрению,

тиражированию и развитию функциональных

возможностей государственной

информационной системы Республики Коми

«Электронное образование» в соответствии с

требованиями функционального заказчика

1.1

Акт Акт выполненых

работ

Майнина К. А.,

Заместитель

начальника

Управления массовых

коммуникаций,

информатизации и

связи

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Выполнены работы по внедрению,

тиражированию и развитию функциональных

возможностей государственной

информационной системы Республики Коми

«Электронное образование» в соответствии с

1.2

Акт Акт выполненых

работ

Майнина К. А.,

Заместитель

начальника

Управления массовых

РРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

требованиями функционального заказчика коммуникаций,

информатизации и

связи

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Выполнены работы по внедрению,

тиражированию и развитию функциональных

возможностей государственной

информационной системы Республики Коми

«Электронное образование» в соответствии с

требованиями функционального заказчика

1.3

Акт Акт выполненых

работ

Алябьева С. Г.,

Министр

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Выполнены работы по внедрению,

тиражированию и развитию функциональных

возможностей государственной

информационной системы Республики Коми

«Электронное образование» в соответствии с

требованиями функционального заказчика

1.4

Акт Акт выполненых

работ

Алябьева С. Г.,

Министр

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Выполнены работы по внедрению,

тиражированию и развитию функциональных

возможностей государственной

информационной системы Республики Коми

«Электронное образование» в соответствии с

требованиями функционального заказчика

1.5

Акт Акт выполненых

работ

Алябьева С. Г.,

Министр

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выполнены работы по внедрению,

тиражированию и развитию функциональных

возможностей государственной

информационной системы Республики Коми

«Электронное образование» в соответствии с

требованиями функционального заказчика

1.6

Акт Акт выполненых

работ

Алябьева С. Г.,

Министр

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для внедрения

цифровой образовательной среды0

2

 Обеспечено обновление к

2024 году материально-

технической базы 342

образовательных

организаций общего и

среднего

профессионального

образования с целью

внедрения цифровой

образовательной среды

Митюшев Е. Е.,

заместитель

начальника отдела

комплексной

безопасности и

информатизации

-

- 31.12.2024

КТ: В Республики Коми внедрена целевая

модель цифровой образовательной среды

2.1

 Информационно-

аналитический отчет

Быстрова В. А.,

начальник отдела

комплексной

безопасности и

информатизации

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: В Республике Коми внедрена целевая

модель цифровой образовательной среды

2.2

 Информационно-

аналитический отчет

Быстрова В. А.,

начальник отдела

комплексной

безопасности и

информатизации

РРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по приобретению оборудования,

расходных материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

материально-технической базы

общеобразовательных организаций и в целях

внедрения цифровой образовательной среды

2.3

 1. Распорядительный акт

ОИВ, утверждающий

должностное лицо в

составе регионального

проектного офиса,

ответственное за

внедрение цифровой

образовательной среды. 2.

Письмо ведомственного

проектного офиса и акт

РОИВ/РВПО,

утверждающий перечень

ОО, принимающих

участие в реализации

мероприятия. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

цифровой

образовательной среды

(ИЛ).

Митюшев Е. Е.,

заместитель

начальника отдела

комплексной

безопасности и

информатизации

РНП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению цифровой

образовательной среды в соответствии с

2.4

 Информационно-

аналитическая справка

Митюшев Е. Е.,

заместитель

начальника отдела

комплексной

РНП

-

01.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

методическими рекомендациями безопасности и

информатизации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование

2.5

 Товарные накладные,

акты приемки работ

Митюшев Е. Е.,

заместитель

начальника отдела

комплексной

безопасности и

информатизации

РНП

-

25.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению цифровой

образовательной среды в соответствии с

методическими рекомендациями

2.6

 Информационно-

аналитическая справка

Митюшев Е. Е.,

заместитель

начальника отдела

комплексной

безопасности и

информатизации

РРП

-

30.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Обеспечение образовательных организаций

материально-технической базой для внедрения

цифровой образовательной среды

2.7

 Информационно-

аналитический отчет

Митюшев Е. Е.,

заместитель

начальника отдела

комплексной

безопасности и

информатизации

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечение образовательных организаций

материально-технической базой для внедрения

цифровой образовательной среды

2.8

 Информационно-

аналитический отчет

Митюшев Е. Е.,

заместитель

начальника отдела

комплексной

безопасности и

информатизации

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Обеспечение образовательных организаций

материально-технической базой для внедрения

цифровой образовательной среды

2.9

 Информационно-

аналитический отчет

Митюшев Е. Е.,

заместитель

начальника отдела

комплексной

безопасности и

информатизации

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

Созданы центры цифрового образования детей

«IT-куб» 0

3

Создание к концу 2024

года на территории

Республики Коми центров

цифрового образования

детей, в том числе за счет

федеральной поддержки

не менее 1 центра

цифрового образования

«IT-куб» с охватом не

менее 400 детей, позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение

компетенций в области

Митюшев Е. Е.,

заместитель

начальника отдела

комплексной

безопасности и

информатизации

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный интеллект,

большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование

цифровых операций)

среди подрастающего

поколения, а также стать

эффективным механизмом

ранней профориентации

при осуществлении

обучающимися выбора

будущей профессии и

построения траектории

собственного развития

КТ: Создан 1 центр цифрового образования

детей «IT-куб» с охватом не менее 400 детей

3.1

 Информационно-

аналитический отчет

Быстрова В. А.,

начальник отдела

комплексной

безопасности и

информатизации

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Создано 2 центра цифрового образования

детей «IT-куб» с охватом не менее 800 детей

* Срок реализации устанавливается плановым,

и уточняется ежегодно по итогам отбора

3.2

 Информационно-

аналитический отчет

Быстрова В. А.,

начальник отдела

комплексной

безопасности и

информатизации

РРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Министерства просвещения Российской

Федерации субъектов Российской Федерации

на предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации по соответствующему мероприятию

Состав мероприятий для достижения

результата будет уточнен с учетом разъяснений

проектного офиса национального проекта

«Образование»

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по созданию и функционированию

центра цифрового образования "IT-куб"

3.3

 Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий: 1.

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за создание

и функционирование

центра цифрового

образования "IT-куб"; 2.

концепцию по созданию и

функционированию на

территории субъекта РФ

центра цифрового

образования "IT-куб", в

том числе: -

месторасположение

центра цифрового

образования "IT-куб" -

перечень показателей

создания и

Митюшев Е. Е.,

заместитель

начальника отдела

комплексной

безопасности и

информатизации

РНП

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

функционирования центра

цифрового образования

"IT-куб" - перечень

образовательных

направлений центра

цифрового образования

"IT-куб". 3.

Инфраструктурный лист;

4. Проект зонирования.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

образования "IT-куб"

3.4

 Информационно-

аналитическая справка

Митюшев Е. Е.,

заместитель

начальника отдела

комплексной

безопасности и

информатизации

РНП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Проеден промежуточный мониторинг

мероприятий по созданию и

функционированию центра цифрового

образования "IT-куб"

3.5

 Информационно-

аналитическая справка

Митюшев Е. Е.,

заместитель

начальника отдела

комплексной

безопасности и

информатизации

РНП

-

01.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

3.6

 Информационно-

аналитическая справка

Митюшев Е. Е.,

заместитель

РНП

-

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

функционирования центра цифрового

образования "IT-куб"

начальника отдела

комплексной

безопасности и

информатизации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование и средства обучения

3.7

 Товарные накладные,

акты приемки работ

Митюшев Е. Е.,

заместитель

начальника отдела

комплексной

безопасности и

информатизации

РНП

-

25.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг работы по

приведению площадки центра цифрового

образования "IT-куб" в соответствии с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России

3.8

 1. Информационно-

аналитическая справка. 2.

Распорядительный акт

РОИВ/ локальный акт

организации, на базе

которой создан центр

цифрового образования

"IT-куб", утверждающий

штатное расписание. 3.

Реестр с информацией о

повышении

квалификации

педагогических

работников центра

цифрового образования

"IT-куб". 4. Лицензия на

реализацию

Митюшев Е. Е.,

заместитель

начальника отдела

комплексной

безопасности и

информатизации

РНП

-

25.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образовательных

программ

дополнительного

образования детей и

взврослых.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

центров цифрового образования "IT-куб"

3.9

 Информационно-

аналитическая справка

Митюшев Е. Е.,

заместитель

начальника отдела

комплексной

безопасности и

информатизации

РНП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

образования "IT-куб"

3.10

 Информационно-

аналитическая справка

Митюшев Е. Е.,

заместитель

начальника отдела

комплексной

безопасности и

информатизации

РНП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -

КТ: Ежеквартальный мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

центров цифрового образования "IT-куб"

3.11

 Информационно-

аналитическая справка

Митюшев Е. Е.,

заместитель

начальника отдела

комплексной

безопасности и

информатизации

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

образования "IT-куб"

3.12

 Информационно-

аналитическая справка

Митюшев Е. Е.,

заместитель

начальника отдела

комплексной

безопасности и

информатизации

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -

КТ: Создано 4 центра цифрового образования

детей «IT-куб» с охватом не менее 1600 детей

*Срок реализации устанавливается плановым,

и уточняется ежегодно по итогам отбора

Министерства просвещения Российской

Федерации субъектов Российской Федерации

на предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации по соответствующему мероприятию

Состав мероприятий для достижения

результата будет уточнен с учетом разъяснений

проектного офиса национального проекта

«Образование»

3.13

 Информационно-

аналитический отчет

Митюшев Е. Е.,

заместитель

начальника отдела

комплексной

безопасности и

информатизации

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -
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